

# Projet

17 mars 2025

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Chef de projet  |                            |
| Dates du projet | 20 déc. 2024 - 7 mars 2025 |
| Avancée         | 0%                         |
| Tâches          | 7                          |
| Ressources      | 0                          |

Tâches

2

| Nom                        | Date de début | Date de fin |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Analyse et planification   | 20/12/2024    | 25/12/2024  |
| Collecte des données       | 26/12/2024    | 01/01/2025  |
| Conception du modèle       | 01/01/2025    | 08/01/2025  |
| Mise en place de l'ETL     | 09/01/2025    | 22/01/2025  |
| Développement de l'API     | 23/01/2025    | 05/02/2025  |
| Visualisation des données  | 04/02/2025    | 21/02/2025  |
| Finalisation et soutenance | 24/02/2025    | 06/03/2025  |

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

