

# Projet

10 mars 2025

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Chef de projet  |                             |
| Dates du projet | 20 déc. 2024 - 4 janv. 2025 |
| Avancée         | 0%                          |
| Tâches          | 7                           |
| Ressources      | 0                           |

Tâches

| Nom                        | Date de début | Date de fin |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Analyse et planification   | 20/12/2024    | 23/12/2024  |
| Collecte des données       | 23/12/2024    | 24/12/2024  |
| Conception du modèle       | 24/12/2024    | 24/12/2024  |
| Mise en place de l'ETL     | 25/12/2024    | 27/12/2024  |
| Développement de l'API     | 30/12/2024    | 31/12/2024  |
| Visualisation des données  | 30/12/2024    | 01/01/2025  |
| Finalisation et soutenance | 02/01/2025    | 03/01/2025  |

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

